

Zapytanie z 14.09.2017 r.

Dzień dobry

Biorąc pod uwagę terminy potrzebne na realizację poszczególnych etapów prac, które trzeba wykonać w systemie "zaprojektuj i wybuduj" wyliczyliśmy, że realizacja niniejszego zamówienia rozłożyłaby się w czasie następująco:

- 28 września - termin składania ofert,
- 28 października - podpisanie umowy po zakończeniu procedury przetargowej (zakładając, że nie byłoby konieczności przedłużania terminu związania ofertą),
- 28 listopada - zakończenie prac projektowych,
- 5 lutego - uzyskanie pozwolenia na budowę,
- 20 lutego rozpoczęcie prac budowlanych po uprawomocnieniu się decyzji,
- 10 czerwca - zakończenie prac budowlanych,
- 25 czerwca - uzyskanie odbioru od odpowiednich służb,
- 15 lipca - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Proszę o wskazanie terminów przy których zakładali Państwo krótszy termin realizacji, skoro zakończenie jest dwa miesiące wcześniej.

Odpowiedź na zapytanie

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż terminy realizacji zadania określone w SIWZ oraz we wzorze umowy są podyktowane faktem, iż niniejsze przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i terminy realizacji inwestycji są powiązane z terminami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz w zasadach przyznawania dofinansowania w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Wobec powyższego Zamawiający nie zmienia terminów określonych w SIWZ i we wzorze umowy.