, dnia 2018-02-23

Gmina Lubasz
Ul. B. Chrobrego 37
64-720 Lubasz
Fax. (67) 255-64-62

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz – Budowa szybu windy osobowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu i Gimnazjum w Lubaszu".

Niniejszym firma zwraca się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie terminu określonego w SIWZ dotyczącego zakończenia inwestycji tj. 3 miesiące od podpisania umowy.

Wykonanie robót budowlanych uwzględniając proces technologiczny wykonania szybu windowego oraz wyprodukowanie dźwigu jego dostawa i montaż wraz z koniecznością Certyfikacji dźwigu i uzyskania decyzji UDT zezwalającej na eksploatację w powyższym terminie jest nierealny.

Realny termin dla całego procesu to okres min. 5 miesięcy.

Wyrażamy głęboką nadzieję na ponowną analizę, opracowanie i umożliwienie takiego terminu, aby do przetargu przystąpiła jak największa ilość oferentów, a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego jak najlepszej ceny i jakości w stosunku do zamówienia.