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Lp. Przemiot i zakres robét X Xl Xn 1 ptatnosc 1} 1] v netto brutto

1|Budynek socjolno-techniczny OB 09 0,00 zt| 2163854zt 7 999,31 zt 43 137,47 zt 72 775,32 zt 12 665,15 zt 19 498,69 zt| 23 006,56 zt 127 945,72 zt 157 373,24 zt
1.1 Roboty rozbidrkowe, écianki dziatowe 2 794,61zt e e 2 794,61 zt 3437,37 z
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa 33 137,47 zt| 33137,47 # 40 759,09 zt
1.3 Podtoza i posadzki w budynku 18 843,93 18 843,93 z{ 23 178,03 zt
1.4 Powiekszenie otwarow okiennych i drzwiowych 7 999,31 zt i 7999,31z 9839,15 z
1.5 Tynki wewngtrzne, sufity podwieszone, ptytki ceramiczne, malowanie 10 000,00 zt| 8 000,00 zt 7 498,69 zt . 25498,69 zt 31363,39 z¢
1.6 Wentylacja grawitacyjna w czesci pomieszczen 4 665,15 zt 4 665,15 zt 5738,13 zt
1.7 Elewacja zewnetrzna 12 000,00 zt| 12 450,78 zt 24 450,78 zt 30074,46 zt
1.8 Wywdéz gruzu i ziemi _ ; B 10 555,78 zt 10 555,78 zt 12 983,61 zt

2|Budynek techniczny OB 01 236 373,82 z4| 172 796,95 z1] 362 889,26 zt 64 097,45 z] 836 157,48 zi 6 168,28 zt 10 649,15 zi 0,00 zt 852 974,95 z{ 1049 159,19 zt
2.1 Roboty ziemne 236 373,82 zt : e 236373,82zt] 290 739,80 o
2.2 tawy, stopy fundamentowe, stupy zelbetowe 22 796,95 zt 22 796,95 zt 28 040,25 zt
2.3 Zbiornik zelbetowy monolityczny 150 000,00 zt| 149 004,80 zt 299 004,84 zt 367 775,95 zt
2.4 Stolarka drzwiowa, stolarka okienna, parapety 26 741,60 zt| 26 741,60 zt 32892,17 zt
2.5 Konstrukcja stalowa budynku wraz z pokryciem, lekka obudowa scian, 213 884,46 zt 213 884,46 zt 263 077,89 zt
2.6 Podioia, posadzki w budynku 37 355,85 zt| 37 355,85 zt 45 947,70 zt
2.7 Podtoza posadzki - wiata 6 168,28 zt 6 168,28 zt 7 586,98 zt
2.8 Ocieplenie cokofu 10 649,15 zt 10 649,15 zt 13 098,45 zi

3|Drogi i chodniki 0,00 z1 0,00 zi 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt] 359318,55 z 0,00 zt 359 318,55 zt 441 961,82 z1
3.1 Nawierzchnie drég e 296 344,84 zt 296 344,84 71| 364 504,15 zt
3.2 Nawierzchnie chodnikdow, opaski wokét budynkéw i obiektow 47 235,26 # 47 235,26 2t 58 099,37 zt
3.3 Wykonanie trawnikéw el 15 738,45 zt 15738,454 19 358,29 74

4|Wod-kan 0,00 z¢ 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt 76 643,98 zt] 371944,51 0,00 zt 448 588,49 zt 551 763,84 zt
4.1 Sieci technologiczne zewnegtrzne 367 266,67 zt 367 266,67 zt 451 738,00 zt
4.1.1 Rurociagi sciekéw z zbiornika retencyjnego do reaktoréw CF-SBR 28 418,76 zt 34 955,07 zt
4,1.2 Rurociagi sprezonego powietrza 47 269,57 zt 58 141,57 zt
4.1.3 Rurociag osadu nadmiernego CF-SBR zageszczacz 27 297,56 z 33 576,00 zt
4.1.4 Rurociag $ciekéw oczyszczonych z reaktora SBR 46 473,54 2t 57 162,45
4,15 Kanalizacja wtasna oczyszczalni 95 963,05 zt 118 034,55 zt
4.1.6 Rurociag osaddw ustabilizowanych 4441,72 zt 5463,32 7
4.1.7 Rurociagg PIX 2702,71 332433z
4.1.8 Rurociag obejscia awaryjnego 16 137,11 z¢ 19 848,65 zt
4.1.9 Elementy dodatkowe sieci technologicznych 98 562,65 zt 121 232,06 zt
4.2 Kanalizacja wewnetrzna 964,50 zt 964,50 z{ 1186,34 zt
4.3 Instalacje wodociggowe 3713,34 3713,34 4 567,41 zt
4.4 Wentylacja 76 643,98 zt 76 643,98 zt 94 272,10 zt
4.4.1 Wezet oczyszczania mechanicznego ; B 76 643,98 zt 94 272,10 zt

5|Obiekty 2, 4, 7, 8, 10, 10B, 11, 12,5 100 000,00 zt| 430 000,00 zt[ 367 986,90 zt] 153 954,401zt| 1051941,30zt|] 179083,89zt 251 129,99 zf| 107 019,60 zf] 1539 174,78 24| 1893 184,98 zt
5.1 Obiekt OB 02 Ptyta fundamentowa pod biofiltr B ' 4 398,92 74 4 398,92 7t 5410,67 zt
5.2 Obiekt OB 04 Plyta fundamentowa pod stacje zlewna 3487,39z 3 487,39 z¢ 4 289,49 zt
53 Obiekt OB 7 Zageszczacz osadu 50 000,00 zt| 80 000,00 zt 89 377,10 z I 219377,14 z 269 833,88 zt
5.4 Obiekt OB 08 Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu 50 000,00 zt] 200000,00zt] 153954,40zi| 353 954,37 zt 435 363,88 zt
5.5 Obiekt OB 10 Stacja magazynowania PIX | 10 598,79 z 10 598,79 zt 13 036,51 z4
5.6 Obiekt OB 10B Ptyta Fundamentowa pod Ferrox 10 598,79 zt 10 598,79 2! 13 036,51 z#t
5.7 Obiekt OB 11 Plyta fundamentowa pod agregat pradotwdérczy 4 918,49 zt 4 918,49 z 6 049,74 zt
5.8 Obiekt OB 12 Plac sktadowy osadu 150 000,00 zt] 246 211,50 zt| 107 019,60 z! 503 231,13 z 618 974,29 zt
5.8.1 Fundamenty, posadzka 296 211,54 zt 364 340,19 zt
5.8.2 Konstrukcja stalowa z obudowg 207 019,59 zt 254 634,10 zt
5.9 Obiekt 5 Reaktor SBR 50 000,00 zt| 300 000,00 zt 78 609,80 zt PRESS BE 428 609,76 zt 527 190,00 zt

6|Technologia 432 802,60 zt 0,00 z¢| 2 000 000,00 zt| 1 000 000,00 zt| 3 432 802,60 zt| 2 070 977,88 zt| 1 374 130,39 z! 891,23 zt| 7121997,51z] 8760056,94 zt
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